

Informe de Resultados

Entregable 4, Gestión y Reportes

SGPI: Sistema de Gestión de Procesos Institucionales

Grupo Los FIS

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería

1. Identificación

Elemento	Información
Proyecto	SGPI: Sistema de Gestión de Procesos Institucionales
Grupo	Los FIS
Cliente / Product Owner	Ing. Kerwin Barros
Institución	Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería
Estado	Proyecto en desarrollo

2. Objetivo del informe

El presente Informe de Resultados tiene como objetivo consolidar los principales resultados obtenidos. Se presentan los elementos de planificación, organización, documentación y seguimiento desarrollados hasta el momento, junto con las evidencias correspondientes.

3. Resultados de la planificación y organización

La planificación del proyecto permitió organizar las actividades alrededor de las 20 historias de usuario y relacionarlas con los elementos de gestión utilizados por el equipo. El WBS permitió representar la estructura general del trabajo, mientras que el Organigrama permitió establecer las responsabilidades de los integrantes.

El calendario de actividades, junto con los Sprints, Issues y Milestones, permitió organizar el trabajo previsto. El tablero Kanban complementa esta planificación al permitir visualizar el estado de las actividades durante el desarrollo.

4. Resultados de documentación y gestión

La documentación del proyecto fue organizada mediante diferentes entregables y componentes del repositorio. Se cuenta con el Lean Canvas, los requisitos funcionales y no funcionales, el WBS, el Organigrama, el calendario de actividades, la Wiki, las Actas de Reuniones y el Reporte Gerencial.

Esta documentación permite mantener una referencia común para el equipo y facilita el seguimiento de los avances, las actividades pendientes y la estructura general del proyecto.

5. Resultados de gestión en GitHub

Se organizó el repositorio del proyecto SGPI y se configuraron los elementos de gestión utilizados por el equipo. Las Issues permiten relacionar las actividades con las historias de usuario, mientras que los Sprints y Milestones permiten organizar el trabajo. El tablero Kanban facilita la visualización del estado de las actividades y la Wiki centraliza información relacionada con el proyecto.

6. Seguimiento y trabajo del equipo


Realizamos reuniones de seguimiento (Dailys) para revisar los avances, las actividades pendientes y la documentación desarrollada. Estas reuniones fueron registradas mediante Actas de Reuniones, incluyendo la información correspondiente a los encuentros realizados.

El seguimiento también se complementa con la actualización de los elementos de GitHub y con la consolidación periódica de los documentos oficiales del proyecto.

7. Evidencias del desarrollo

En esta sección se deben anexar las capturas que permitan verificar los principales resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto.

7.1. WBS:



Elemento WBS	Contenido	Historias relacionadas
SGPI	Gestión general del proyecto	Áreas funcionales y sus historias de usuario
1. Autenticación y acceso	Área funcional del sistema	HU-001, HU-006, HU-008, HU-018
2. Planes de acción	Área funcional del sistema	HU-002, HU-004, HU-017, HU-020
3. Seguimiento y control	Área funcional del sistema	HU-007, HU-012
4. Gestión de evidencias	Área funcional del sistema	HU-003, HU-016, HU-019
5. Informes y exportación	Área funcional del sistema	HU-011, HU-014
6. Notificaciones	Área funcional del sistema	HU-005, HU-015
7. Administración	Área funcional del sistema	HU-009, HU-010, HU-013

7.2. Organigrama:




7.3. Requisitos:

Código	Historia de Usuario	Prioridad	Esfuerzo
HU-001	Login en el sistema	Alta	Bajo
HU-002	Registro de un nuevo plan de acción	Media	Medio
HU-003	Carga de evidencias documentales	Media	Medio
HU-004	Seguimiento de avance de actividades	Media	Medio
HU-005	Notificaciones de vencimiento de actividades	Alta	Bajo
HU-006	Autenticación y control de roles	Media	Medio
HU-007	Pruebas de validación del módulo de informes	Media	Medio
HU-008	Administración y asignación de roles de usuario	Media	Medio
HU-009	Configuración general del sistema	Media	Medio
HU-010	Gestión de la estructura organizacional	Media	Medio
HU-011	Exportación de planes de acción a PDF y Excel	Baja	Alto
HU-012a	Visualización del tablero Kanban	Alta	Bajo
HU-012b	Actualización de estado por arrastre en el Kanban	Media	Medio
HU-013	Historial de auditoría y trazabilidad de cambios	Media	Medio
HU-014a	Informe consolidado de cumplimiento	Media	Alto
HU-014b	Drill-down del informe gerencial	Baja	Alto
HU-015	Notificaciones por correo electrónico y alertas	Baja	Medio
HU-016	Búsqueda avanzada y filtrado de evidencias	Alta	Bajo
HU-017	Aprobación y retroalimentación de planes de acción	Media	Medio
HU-018	Recuperación y restablecimiento de contraseña	Alta	Bajo
HU-019	Gestión de versiones y actualización de evidencias	Media	Medio
HU-020	Cierre y evaluación final de planes de acción	Alta	Bajo


Z

Código	Categoría	Descripción
RNF-01	Rendimiento	El tablero Kanban debe cargar hasta 200 actividades en menos de 3 segundos.
RNF-02	Rendimiento	La generación de un informe gerencial de cumplimiento (HU-014a) no debe exceder 5 segundos para consultas de hasta 12 meses de datos.
RNF-03	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas (hash con salt); nunca en texto plano.
RNF-04	Seguridad	El enlace de restablecimiento de contraseña (HU-018) debe expirar a los 15 minutos o al primer uso.
RNF-05	Seguridad	El sistema debe controlar el acceso a cada módulo según el rol del usuario (HU-006), denegando por defecto lo no autorizado.
RNF-06	Usabilidad	La interfaz en JavaFX debe presentar mensajes de error y validación claros, en español, junto al campo correspondiente.
RNF-07	Usabilidad	Un usuario nuevo debe poder completar el registro de un plan de acción sin capacitación previa, en un máximo de 3 intentos.
RNF-08	Portabilidad	El sistema debe ejecutarse sobre Windows y Linux sin modificar el código fuente (Java LTS 17).
RNF-09	Portabilidad	La capa de persistencia debe permitir migrar entre PostgreSQL y MySQL sin pérdida de integridad referencial.
RNF-10	Confiabilidad y Auditoría	Todo cambio sobre un plan de acción o sus evidencias debe quedar registrado en el historial de auditoría, con valor anterior y nuevo (HU-013).
RNF-11	Confiabilidad y Auditoría	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% durante el horario laboral (7:00 a.m. - 7:00 p.m.).


7.4. Labels:



7.5. GitHub Projects:



7.6. Tablero Kanban:



7.7. Issues:

All issues

is:issue state:open

Open 12 Closed 16

Author Labels Projects Milestones Assignees F4 Newest

- ☐ ☒ HU-020-Cierre y evaluación final de planes de acción documentation enhancement
#28 · Juane120 opened 2w ago · Sprint
- ☐ ☒ HU-019-Gestión de versiones y actualización de evidencias documentation enhancement
#27 · Juane120 opened 2w ago · Sprint
- ☐ ☒ HU-017-Aprobación y retroalimentación de planes de acción documentation enhancement
#25 · Juane120 opened 2w ago · Sprint
- ☐ ☒ HU-016-Búsqueda avanzada y filtrado de evidencias documentation enhancement
#24 · Juane120 opened 2w ago · Sprint
- ☐ ☒ HU-013-Historial de auditoría y trazabilidad de cambios 0 / 1 documentation enhancement
#23 · Juane120 opened 2w ago · Sprint
- ☐ ☒ HU-011-Exportación de planes de acción a PDF y Excel documentation enhancement
#22 · Juane120 opened 2w ago · Sprint
- ☐ ☒ HU-011-Exportación de planes de acción a PDF y Excel
#21 · Juane120 opened 2w ago
- ☐ ☒ HU-005-Notificaciones de vencimiento de actividades documentation enhancement
#20 · Juane120 opened 2w ago · Sprint
- ☐ ☒ HU-016-Búsqueda avanzada y filtrado de evidencias HU
#16 · DAlvarezRod opened 3w ago
- ☐ ☒ HU-013-El sistema debe contar con un historial de modificaciones HU
#13 · DAlvarezRod opened 3w ago
- ☐ ☒ HU-011-Exportación de planes de acción a PDF y Excel 0 / 1 HU
#11 · DAlvarezRod opened 3w ago
- ☐ ☒ HU-009-Configuración general del sistema 1 / 1 documentation enhancement
#9 · DAlvarezRod opened 3w ago · Sprint

Give feedback

7.8. Sprints y Milestones:

Milestones

New milestone

Open 1

Closed 0

Sort

Sprint

Completar todas las funciones centrales del problema, se va a preparar el proyecto para la primera entrega oficial. La entrega final incluye documentación, retroalimentación después de pruebas y claridad al momento del despliegue al publico.

60% complete

8 open

12 closed

Due by September 21, 2026 • 12/20 issues closed

7.9. Wiki:

Home

David Andrés Galindo Rojas edited this page 2 days ago · [5 revisions](#)

Welcome to the Proyecto-FIDSW wiki!

 Wiki del Sistema de Gestión de Planes de Acción

¡Bienvenidos a la documentación oficial del proyecto!

Esta Wiki centraliza toda la información técnica, de negocio y de gestión de nuestro **Sistema de Información**, orientado a la formulación, seguimiento, cargue documental y generación de reportes de los planes de acción por procesos institucionales.

 **Navegación Rápida**

Utiliza el menú lateral derecho para navegar por las diferentes secciones:

- [Visión General](#): Integrantes del proyecto, Objetivos del sistema y modelo de negocio (Canvas).
- [Arquitectura](#): Patrones de diseño, tecnologías y estructura del repositorio.
- [Componentes](#): Desglose de los módulos principales del software.
- [Diagramas](#): Recursos gráficos, WBS y organigrama del equipo.

Pages **5**

 **Menú de Navegación**


-  [Inicio \(Home\)](#)
-  [Visión General](#)
-  [Arquitectura](#)
-  [Componentes](#)
-  [Diagramas](#)

Clone this wiki locally

<https://github.com/Raze144hz/Proyecto> 

Desarrollado para la clase de Ingeniería de Software - Pontificia Universidad Javeriana.

7.10. Estructura del repositorio:



8. Estado actual y actividades pendientes

SGPI continúa en desarrollo. Las actividades pendientes se concentran en continuar el seguimiento de las historias de usuario, mantener actualizados los elementos de gestión y la documentación, realizar las reuniones necesarias y consolidar las evidencias correspondientes.

- Continuar con el desarrollo y seguimiento de las 20 historias de usuario.
- Mantener actualizados los Issues, Sprints, Milestones y el tablero Kanban.
- Continuar con la actualización de la Wiki, la estructura del repositorio y los documentos oficiales.
- Realizar y documentar las reuniones de seguimiento que sean necesarias.
- Revisar y consolidar los entregables desarrollados por el equipo.
- Completar la recopilación y organización de las evidencias del proyecto.

9. Conclusiones

Durante el desarrollo de SGPI, establecimos una estructura de trabajo que integra la planificación, la definición de requisitos, la organización del equipo, la gestión del repositorio y el seguimiento de las actividades. Los resultados obtenidos permiten contar con una base documental y de gestión para continuar con el desarrollo del proyecto.

El proyecto permanece en desarrollo, por lo que los elementos de planificación, documentación, seguimiento y evidencias continuarán actualizándose conforme avance el trabajo del equipo.