

Reporte Gerencial

Entregable 3, Gestión y Reportes

SGPI: Sistema de Gestión de Procesos Institucionales

Grupo Los FIS

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería

1. Identificación

Proyecto	SGPI: Sistema
Cliente / Product Owner	Ing. Kerwin Barros
Fecha del documento base	09 de septiembre de 2026
Estado del proyecto	Historias de usuario refinadas y organizadas. Documentos oficiales actualizados hasta las últimas modificaciones. Organización del equipo gestionada y roles asignados. Proyecto aún en desarrollo.

2. Estado general del proyecto

El proyecto SGPI actualmente sigue en proceso de desarrollo. Desde sus inicios se han refinado y organizado las historias de usuario correspondientes, se ha actualizado la documentación oficial del proyecto hasta las últimas modificaciones de este y, por último, se ha establecido la organización del equipo de trabajo.

Se realizó un Lean Canvas, en el cual se encuentra la propuesta de este proyecto, se realizaron requisitos funcionales y no funcionales. Además, se planteó un calendario de actividades, en el cual se encuentran las 20 historias de usuario (HU), los Sprints, los Issues, los Milestones y demás. Todo se encuentra bien estructurado en el tablero Kanban correspondiente al proyecto SGPI.

Además de esto contamos con documentos oficiales y gerenciales, como lo pueden ser las Actas de Reuniones, el WBS y el Organigrama y el Informe de Resultados.

Actualmente seguimos trabajando en las actividades que aún se encuentran pendientes y en la revisión de entregables requeridos por el proyecto SGPI.

3. Avances registrados

- Se refinaron y organizaron las 20 historias de usuario relacionadas al proyecto SGPI.
- Se elaboró el Diagrama de Desglose del trabajo (WBS) y el Organigrama del proyecto.
- Se desarrolló el Lean Canvas para el proyecto.
- Se definieron los requisitos funcionales y no funcionales.
- Se elaboró el calendario de actividades del proyecto incluyendo los Sprints, Issues, Milestones y demás elementos relacionados con el proyecto.
- Se estructuró y configuró el tablero Kanban del proyecto en GitHub Projects.
- Se elaboraron Actas de Reuniones como evidencia de seguimiento.
- Se elaboró el Reporte Gerencial para documentar el estado, avance y seguimiento del proyecto SGPI.

4. Indicadores de seguimiento

Indicador	Resultado	Observación
-----------	-----------	-------------

Historias de usuario	20	Refinadas y organizadas para el proyecto SGPI
WBS y Organigrama	2	Elementos de gestión y organización elaborados y actualizados
Lean Canvas	1	Propuesta general del proyecto documentada
Requisitos	2	Requisitos funcionales y no funcionales definidos
Calendario de actividades	1	Actividades del proyecto organizadas junto con Sprints, Issues y Milestones
Gestión en GitHub	1	Issues, Sprints, Milestones y demás elementos de gestión configurados
Tablero Kanban	1	Seguimiento del estado de las actividades e historias de usuario
Wiki y estructura del proyecto	1	Wiki y estructura del repositorio organizadas
Actas de Reuniones	3	Reuniones de seguimiento documentadas hasta el momento
Reporte Gerencial	1	Documento de seguimiento y estado actual del proyecto

5. Decisiones relevantes

- Trabajar con 20 historias de usuario.
- Definir estructura por medio de WBS & Organigrama.
- Gestión y planificación de actividades, sprints e historias de usuario.
- Tener seguimiento de avances por medio de Dailys.
- Estructurar de manera eficaz el repositorio del proyecto SGPI en GitHub.
- Se recopiló todos los avances en el Informe de Resultados.

6. Problemas encontrados y tratamiento

Problema	Impacto	Tratamiento
Historias de usuario que requerían mayor organización	Dificultad para integrarlas correctamente con la planificación del proyecto	Refinamiento y organización de las 20 historias de usuario
Gran cantidad de elementos de planificación	Mayor dificultad para mantener coordinados Sprints, Issues y Milestones	Organización conjunta de los elementos dentro de GitHub Projects
Necesidad de visualizar el avance del proyecto	Dificultad para identificar rápidamente el estado de las actividades	Implementación y organización del tablero Kanban
Documentación distribuida entre diferentes entregables	Dificultad para mantener una estructura clara y coherente	Actualización y organización de la Wiki, estructura del repositorio y documentos oficiales

Necesidad de definir claramente las responsabilidades del equipo	Posible confusión sobre las funciones de cada integrante	Elaboración del WBS y Organigrama
Necesidad de mantener evidencia del seguimiento del proyecto	Dificultad para demostrar las reuniones y avances realizados	Elaboración de Actas de Reuniones y Reporte Gerencial
Necesidad de consolidar la propuesta y los requerimientos del sistema	Dificultad para mantener una visión clara del alcance y funcionamiento esperado	Elaboración del Lean Canvas y definición de requisitos funcionales y no funcionales

7. Riesgos de seguimiento

- Mantener actualizados los estados de los elementos en GitHub Projects.
- Mantener organización y actualización de documentación oficial de SGPI.
- Conservar capturas y evidencias legibles para sustentar avances y seguimiento.
- Mantener sincronización entre los diferentes elementos de gestión del proyecto.
- Completar y revisar los entregables correspondientes del proyecto.

8. Próximas actividades

- Continuar con el desarrollo y seguimiento de las 20 historias de usuario.
- Revisión y consolidación de los entregables desarrollados por el equipo.
- Revisión final de documentos y evidencias de la primera entrega del proyecto SGPI.
- Realizar reuniones de seguimiento necesarias, y registrar sus respectivas Actas de Reunión.
- Preparación de Informe de Resultados con evidencias anexadas correspondientes al desarrollo del proyecto.